



Утверждаю:
Заведующая МБДОУ №61
С.С. Коннова
Приказ №7 от 20.02.2023г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.
Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	20.02.2023г.
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Февраль-март 2023г.
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	Февраль-март 2023г.
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Февраль-март 2023г.
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	Февраль-март 2023г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОР ДО	Февраль-август 2023г.
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОР.	Февраль-август 2023г.
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОР.	Февраль-август 2023г.
4	Методическая работа, обеспечивающая сопровождение подготовки к введению ФОР ДО	Февраль-август 2023г.
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Февраль-август 2023г.
6	Определение результатов освоения ФОР дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Февраль-август 2023г.
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	Февраль-август 2023г.
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	Февраль-август 2023г.

Информационное обеспечение подготовки к введению ФОР

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОР на сайте дошкольного учреждения	Февраль-август 2023г.
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОР в самоанализ ДОУ	Февраль-август 2023г.

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОР

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Февраль-август 2023г.
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОР	Февраль-август 2023г.

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОР

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОР	Февраль-август 2023г.
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	Февраль-август 2023г.

**ПЛАН – ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1.Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	20.02.2023г.	Заведующий ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	20.02.2023г.	Заведующий ДОУ Зам.зав. по ВМР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
3	Организация повышения квалификации по проблемевведения ФОП	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ Зам.зав. по ВМР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ Зам.зав. по ВМР	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Протокол Педагогического совета
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП	Февраль-август 2023г.	Зам.зав. по ВМР	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ Зам.зав. по ВМР	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Протокол Педагогического совета
7	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических часах	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ Зам.зав. по ВМР	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения	Протокол педагогического совета, МО, приказ

8	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ Зам.зав. по ВМР	Наличие программ	Протокол Педагогического совета
9	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
10	Мониторинг подготовки к введению ФОП ДО	Февраль-август 2023г.	Зам.зав. по ВМР	Диагностические материалы	План контроля
11	Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ Зам.зав. по ВМР	Отчеты	Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ	Анализ	Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФОП	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ Зам.зав. по ВМР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Протокол педагогического совета
4	Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ Зам.зав. по ВМР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
3 материально-техническая база					
1	Материально-техническое обеспечение ДОУ	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ с учетом требований ФОП	Информационная справка

2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ Зам.зав. по ВМР	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ Зам.зав. по ВМР	Оснащенность ФОП необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ Зам.зав. по ВМР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
4.Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП					
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ Зам.зав. по ВМР	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ Зам.зав. по ВМР	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ